АКТ
о принятии работ по объекту
«Пешеходная зона ул. Кирова по нечетной стороне (от Ленинского проспекта до бульвара Ураева) с устройством велодорожки»

№ 2 29 декабря 2023 года

Общественная комиссия администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденная Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года № 16-П.

в составе:

Попова И.Р. - председатель Общественного Совета микрорайона «Сомбатхей» города Йошкар-Олы, заместитель председателя комиссии;

Сотнева Л.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;

Пугачёв А.И - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города);

Пушкина Н.В. - директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр марийской культуры»;

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

Яичников Н.В. - член Общественного Совета г. Йошкар-Олы;

отсутствуют:

Морова Н.С. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», директор регионального Центра «серебряного добровольчества», председатель комиссии;

Мустаев Г.М. - председатель Йошкар-Олинского городского отделения Марийской республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов».

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком «СТРОЙ-СНАБ 12» предъявлено к приемке законченное благоустройство общественной территории: **«Пешеходная зона ул. Кирова по нечетной стороне (от Ленинского проспекта до бульвара Ураева) с устройством велодорожки».**

2. Благоустройство общественной территории по контракту № 35а/2022 от 29.11.2022 года на сумму **24 515 866,85** (Двадцать четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 85 копеек выполнено в сроки:

начало работ 01.04.2023;

окончание работ 31.07.2023.

3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет следующие показатели:

Наименование
Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия тротуаров с заменой существующих или установкой недостающих поребриков
Устройство недостающих тротуаров (пешеходных дорожек)
Устройство двухполосной велодорожки со встречным движением
Устройство зон отдыха с установкой МАФов (скамей, урн, велопарковок)
Озеленение территории (планировка газонов с засевом газонных трав)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Благоустройство общественной территории **«Пешеходная зона ул. Кирова по нечетной стороне (от Ленинского проспекта до бульвара Ураева) с устройством велодорожки» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ** в эксплуатацию.

Заместитель председателя Общественной комиссии:

_____ И.Р. Попова

Секретарь Общественной комиссии:

_____ Л.Н. Сотнева

Члены Общественной комиссии:

_____ А.И. Пугачёв

_____ Н.В. Пушкина

_____ Е.Е. Широков

_____ Н.В. Яичников