

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главного инженера
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»


Ф.М. Гатиятуллин
« 9 » 10 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
Филиала «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»


А.Г. Тимофеев
« 9 » 10 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Технический директор –
главный инженер Тепловых сетей
Марий Эл и Чувашии Филиала
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»


А.В. Невский
« 9 » 10 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»


Е.В. Маслов
« 9 » 10 2019 г.

ГРАФИК
проведения испытаний и ремонта тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на 2020 год

		Май							Июнь							
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
Магистраль № 1 (Ленинский проспект, улица Якова Эшпая)																
1	Отключение потребителей															
2	Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность	■	■													
3	Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей			■												
4	Слив воды, снятие заглушек у потребителей				■											
5	Ревизии сальниковых компенсаторов					■										
6	Ревизии и ремонт секционирующих задвижек магистральных теплосетей						■									
7	Ревизии и ремонт дренажной арматуры и арматуры КИП							■								
8	Ревизии задвижек на отпайках от магистрали в квартале											■				
9	Ревизии и ремонт арматуры квартальных сетей												■			
10	Заполнение магистрали водой													■		
11	Включение потребителей														■	
Магистраль № 1 (улица Вашская), Магистраль № 2 (от т.26 до ТК-25) и Магистраль № 8																
1	Отключение потребителей															
2	Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность	■	■													
3	Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей			■												
4	Слив воды, снятие заглушек у потребителей				■											
5	Ревизии сальниковых компенсаторов					■										
6	Ревизии и ремонт секционирующих задвижек магистральных теплосетей						■									
7	Ревизии и ремонт дренажной арматуры и арматуры КИП							■								
8	Ревизии задвижек на отпайках от магистрали в квартале											■				
9	Ревизии и ремонт арматуры квартальных сетей												■			
10	Заполнение магистрали водой													■		
11	Включение потребителей														■	
Магистраль № 2 (от ТК-36 до ТК-25), Магистраль № 2А, Магистраль № 2Б и Магистраль № 2В																
1	Отключение потребителей															
2	Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность	■	■													
3	Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей			■												
4	Слив воды, снятие заглушек у потребителей				■											
5	Ревизии сальниковых компенсаторов					■										
6	Ревизии и ремонт секционирующих задвижек магистральных теплосетей						■									
7	Ревизии и ремонт дренажной арматуры и арматуры КИП							■								
8	Ревизии задвижек на отпайках от магистрали в квартале											■				
9	Ревизии и ремонт арматуры квартальных сетей												■			
10	Заполнение магистрали водой													■		
11	Включение потребителей														■	

Начальник ПТО МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»



А.В. Перетягин