

СОГЛАСОВАНО  
Главный инженер – заместитель директора  
по техническому развитию  
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

И.Н. Паккин  
« 16 » 05 2017 г.

СОГЛАСОВАНО  
Исполняющий обязанности  
главного инженера филиала  
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

А.В. Вырвич  
« 16 » 05 2017 г.

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор –  
главный инженер Тепловых сетей  
Марий Эл и Чувашии филиала  
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

А.В. Невский  
« 16 » 05 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Е.В. Маслов  
« 16 » 05 2017 г.

ГРАФИК  
проведения испытаний и ремонта тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на 2018 год

		Май										Июнь											
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Магистраль № 1 (улица Йошкар-Олинская, Ленинский проспект)																					
1	Отключение потребителей																						
2	Подготовка тепловых сетей к испытаниям на плотность и прочность																						
3	Гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей																						
4	Слив воды, снятие воздуха у потребителей																						
5	Регистрация сальниковых компенсаторов																						
6	Регистрация и ремонт сжимающихся задвижек магистральных тепловых сетей																						
7	Регистрация и ремонт дренажной арматуры и арматуры КИП																						
8	Регистрация задвижек на отпайках от магистралей в кварталах																						
9	Регистрация и ремонт арматуры квартальных сетей																						
10	Заполнение магистралей водой																						
11	Включение потребителей																						
		Магистраль № 1 (улица Вятская), Магистраль № 2 (от ул. ТК-25) и Магистраль № 8																					
1	Отключение потребителей																						
2	Подготовка тепловых сетей к испытаниям на плотность и прочность																						
3	Гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей																						
4	Слив воды, снятие воздуха у потребителей																						
5	Регистрация сальниковых компенсаторов																						
6	Регистрация и ремонт сжимающихся задвижек магистральных тепловых сетей																						
7	Регистрация и ремонт дренажной арматуры и арматуры КИП																						
8	Регистрация задвижек на отпайках от магистралей в кварталах																						
9	Регистрация и ремонт арматуры квартальных сетей																						
10	Заполнение магистралей водой																						
11	Включение потребителей																						
		Магистраль № 2 (от ТК-26 до ТК-25), Магистраль № 2А, Магистраль № 2Б и Магистраль № 10																					
1	Отключение потребителей																						
2	Подготовка тепловых сетей к испытаниям на плотность и прочность																						
3	Гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей																						
4	Слив воды, снятие воздуха у потребителей																						
5	Регистрация сальниковых компенсаторов																						
6	Регистрация и ремонт сжимающихся задвижек магистральных тепловых сетей																						
7	Регистрация и ремонт дренажной арматуры и арматуры КИП																						
8	Регистрация задвижек на отпайках от магистралей в кварталах																						
9	Регистрация и ремонт арматуры квартальных сетей																						
10	Заполнение магистралей водой																						
11	Включение потребителей																						

Начальник ПТО  
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

*А.В. Перетягин*

А.В. Перетягин